

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 4 september 2020

Projectnummer : 18321
Projectomschrijving : 26 woningen a/d Molenaer te Westzaan
Woningtype : Boerderijwoning
Kavelnummer : 26

Naam : B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin
Adres : De Tocht 5
Postcode en plaats : 1611 HT Bovenkarspel
Telefoon :
Emailadres : xml@kuinbv.nl

1 - Ruwbouw

Sluitingsdatum : 27-08-2020

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
109	Tussendeur met 3-punt sluiting tussen woning en berging Afhankelijk van de indeling van de woning kan deze optie alleen tezamen met optie verlengen van woning/berging. Locatie volgens tekening.	1	Opdracht	1.700,00
113a	Buitenkraan op achtergevel Buitenkraan met slangwartel op de achtergevel van de woning aan de kant van de berging (kraan is afsluit-/aftapbaar).	1	Opdracht	500,00
123b	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op 1e en 2e verd. Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en 2e verdieping.	4	Opdracht	700,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : **€ 2.900,00**

Totaal meerwerkbedrag **bevestigd** inclusief BTW : **€ 0,00**

Totaal meerwerkbedrag **in aanbidding** inclusief BTW : **€ 0,00**

Voor akkoord,

d.d.: _____

B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin